Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

CAMEROUN – P128534 : – PROJET FILETS SOCIAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE – 05 FÉVRIER 2013 VERSION NO 1

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun
Ministère Responsable : MINEPAT
Nom du Projet : Projet Filets Sociaux
Identification : P128534
PRET BIRD N° :
Agence d'exécution du Projet : MINEPAT

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 05 février 2013

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 mois : du 1er Aout 2013 au 30 janvier 2014

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES (AUTRES QUES LES SERVICES DE CONSULTANTS)

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID"

	METHODE DE PASSATION DES MARCHES	Seuils pour la revue préalable (US$ équivalent)	Observations
1.	**Appel d'offres international** (Fournitures et Equipements)	≥500,000	Tous les contrats d'une valeur équivalente ou supérieure à US$500,000
2.	**Appel d'offres national** (Fournitures et Equipements)	< 500,000	Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
3.	**Appel d'offres International** (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations)	≥ 5,000,000	Tous les contrats d'une valeur équivalente ou supérieure à US$5, 000,000
4.	**Appel d'offres national** (Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations)	< 5,000,000	Premier contrat et tout autre contrat identifié dans le PPM
5.	**Consultation de fournisseurs** (Fournitures et Produits de base disponibles dans le commerce)	< 100 000	Revue a posteriori
6.	**Consultation de fournisseurs** (Travaux de génie civil simples)	< 200 000	Revue a posteriori
7.	**Entente directe** [Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)]	Tous	Tous les contrats

2. **Pré qualification :** Les soumissionnaires pour les agences de paiement (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10
3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (Million US$)		FOURNITURES (Million US$)	
AOI	**AON**	**AOI**	**AON**
≥10	<10	≥1.0	<1.0

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures et Services (autres que les services de consultants)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations
1	**A**	**Matériel informatique et bureautique**	**AON**	**Non**	**Non**	**A Priori**	**Août 2013**	
2	**A.1**	**PC complets UGP (Micro-ordinateurs, onduleurs)**						
3	A.1.1	*Responsables de l'UGP (05)*						
4	A.1.2	*Assistants (02)*						
5	A.1.3	*Informaticiens (02)*						
6	A.1.4	*Comptable (01)*						
7	A.1.5	*Passation marché + Audit interne (02)*						
8	A.1.6	*Bureaux des consultants à l'UGP (04)*						
9	A.1.7	*Régions (04)*						
10	**A.2**	**Imprimantes**						
11	A.2.1	*Imprimantes responsables UGP (5)*						
12	A.2.2	*Imprimantes autres salles UGP (07)*						
13	A.2.3	*Imprimantes régions (4)*						
14	**A.3**	**Autres matériels informatiques pour le bureau**						
15	A.3.1	*Serveurs UGP (02)*						
16	A.3.2	*Laptop responsables de l'UGP (08+4 point focaux)*						
17	A.3.3	*Switch*						
18	A.3.4	*Clé USG*						
19	A.3.5	*Fax UGP (01)*						
20	A.3.6	*Fax régions (02)*						
21	A.3.7	*Vidéo projecteur UGP (01)*						
22	**A.4**	**Matériel informatique pour le terrain**						
23	A.4.1	*Imprimante (04)*						
24	A.4.2	*Scanner (04)*						
25	A.4.3	*Disque dur externe (04)*						
26	A.4.4	*PDA (100)*						
27	**A.5**	**Office Professionnel 2010 ou le plus récent**						
28	A.5.1	*UGP (16)*						
29	A.5.2	*Laptop (08)*						
30	A.5.3	*Régions (04)*						
31	**A.6**	**Antivirus Année 1**						
32	A.6.1	*UGP (16)*						
33	A.6.2	*Laptop (08)*						
34	A.6.3	*Régions (04)*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations
35	**A.7**	**Antivirus Année 2**						
36	A.7.1	*UGP (16)*						
37	A.7.2	*Laptop (08)*						
38	A.7.3	*Régions (04)*						
39	**A.8**	**Autres logiciels pour l'UGP**						
40	A.8.1	*Adobe Acrobat professionnel 10 ou le plus récent*						
41	**A.9**	**Para-surtenseur**						
42	A.9.1	*UGP (20)*						
43	A.9.2	*Régions (04)*						
44	**A.10**	**Multi-prise**						
45	A.10.1	*UGP (20)*						
46	A.10.2	*Régions (04)*						
47	**A.11**	**Installation du réseau informatique**						
48	A.11.1	*UGP (12)*						
49	A.11.2	*Région 1*						
50	A.11.3	*Région 2*						
51	**A.12**	**Consommables informatiques pour le démarrage**						
52	A.12.1	*Encre pour copieur UGP*						
53	A.12.2	*Encre pour copieur Régions*						
54	A.12.3	*Encre pour imprimante Responsables UGP*						
55	A.12.4	*Encre pour imprimante Salle consultants UGP*						
56	A.12.5	*Encre pour imprimante régions*						
57	**B**	**Consommables informatiques (pour un an)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
58	B.1	*Encre pour copieur UGP*						
59	B.2	*Encre pour copieur Régions*						
60	B.3	*Encre pour imprimante Responsables UGP*						
61	B.4	*Encre pour imprimante Salle consultants UGP*						
62	B.5	*Encre pour imprimante régions*						
63	**C**	**Fournitures de bureau**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
64	C.1	*Matériel de bureau (Papier, chemise, …etc.): UGP*						
65	C.2	*Matériel de bureau (Papier, chemise, …etc.): Régions*						
66	**D**	**Copieurs multi-fonctions**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
67	D.1	*UGP (01)*						
68	D.2	*Régions (02)*						
69	**E**	**Logiciel de gestion intégrée**	**CF**	**Non**	**Non**	**A priori**	**Août 2013**	
70	**F**	**STATA 12 ou le plus récent**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
71	**G**	**SPSS 20 ou la plus récent (PASW)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations
72	**H**	**Mobilier bureau**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
73	**H.1**	**Mobilier de bureau UGP**						
74	H.1.1	*Responsables UGP (05)*						
75	H.1.2	*Autres salles UGP (11)*						
76	H.1.3	*Salle serveur*						
77	H.1.4	*Salle de réunion UGP (Table, chaises)*						
78	**H.2**	**Mobilier de bureau Région 1**						
79	H.2.1	*Bureaux Coordonnateur région*						
80	H.2.2	*Autres bureaux région*						
81	**H.3**	**Mobilier de bureau Région 2**						
82	H.3.1	*Bureaux Coordonnateur région*						
83	H.3.2	*Autres bureaux région*						
84	**I**	**Equipement de bureau**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
85	I.4.1	*Climatiseurs UGP (14)*						
86	I.4.2	*Climatiseurs régions (04)*						
87	I.4.3	*Réfrigérateurs UGP (10)*						
88	I.4.4	*Réfrigérateurs régions (02)*						
89	**J**	**Appareils photo**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
90	J.4.10	*Appareils photos UGP (04)*						
91	J.4.11	*Appareils photos régions (02)*						
92	**K**	**Téléphonie fixe (interne)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
93	K.1	*Autocom*						
94	K.2	*Téléphone fixe UGP (12)*						
95	K.3	*Téléphone fixe régions (04)*						
96	**L**	**Téléphones portables**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
97	L.1	*Téléphones portables UGP (07)*						
98	L.2	*Téléphones portables bureaux régionaux (04)*						
99	L.3	*Téléphones portables Opérateurs de terrain (36)*						
100	L.4	*Téléphones portables points focaux (04)*						
101	**M**	**Véhicule (Autos et motos)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A Postériori**	**Août 2013**	
102	M.1	*Véhicule 4x4 Coordonnateur (01 Prado)*						
103	M.2	*Véhicule 4x4 Missions UGP (01 Prado)*						
104	M.3	*Véhicule 4x4 Régions (02 Pick-up)*						
105	**M**	**Motos (40)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
106	**N**	**Groupes électrogènes**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
107	N.1	*UGP (01)*						
108	N.2	*Régions (02)*						
109	**O**	**Assurance**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
110	O.1	*Assurance des véhicules (04)*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations
111	O.2	*Assurance Motos (40)*						
112	O.3	*Assurance bureaux UGP*						
113	O.4	*Assurance bureaux régions*						
114	O.5	*Assurance maladie personnel d'appui UGP*						
115	O.6	*Assurance maladie personnel d'appui Régions*						
116	**P**	**Abonnement Internet**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
117	P.1	*Abonnement Internet machines UGP*						
118	P.2	*Abonnement Internet machines régions*						
119	P.3	*Installation Internet*						
120	P.4	*Clés de connexion Internet Terrain (11)*						
121	P.5	*Abonnement clés Internet (11)*						
122	**Q**	**Carburant**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
123	Q.1	*Carburant véhicules*						
124	Q.2	*Carburant motos*						
125	Q.3	*Carburant groupes électrogènes*						
126	**R**	**Location de véhicule**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
127	**S**	**Service entreprise de gardiennage UGP**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
128	**T**	**Entretien véhicules**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
129	T.1	*Voitures*						
130	T.2	*Motos*						
131	**U**	**Organisation des ateliers**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**		**Plusieurs**
132	**V**	**Matériel de terrain**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
133	V.1	*Lecteur smart cards (50)*						
134	V.2	*Cartes d'inscription (20000)*						
135	V.3	*Kit d'enregistrement*						
136	**W**	**Rémunération des agences de paiement (Nord-Ouest, milieu urbain, Septentrion et l'Est)**	**AON**	**Oui**	**Non**	**A Priori**	**Août 2013**	

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Réf	Description	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue ouverture offres	Observat° Date fin des prestations
1	**A**	**Aménagement des bureaux Yaoundé (UGP)**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
2	A.1	*Bureaux UGP (12)*						
3	A.2	*Salle réunion UGP (01)*						
4	A.3	*Salle serveur (01)*						
5	A.4	*Magasin (01)*						
6	**B**	**Aménagement des bureaux Régions**	**CF**	**Non**	**Non**	**A posteriori**	**Août 2013**	
7	B.1	*Bureaux Région 1 (04)*						
8	B.2	*Bureaux Région 2 (04)*						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID :

	Méthode de sélection	Seuils de revue à priori (US$ équivalent)	Observations
1.	Méthode Compétitive / Consultations (Firmes de Consultants)	≥ 200,000	Tous les contrats, le premier contrat attribué dans chaque méthode de sélection, quel que soit le montant, tout contrat d'audit et tout autre contrat identifié dans le PPM
2.	Méthode Compétitive / Consultations (Consultants Individuels)	≥ 100,000	Tous les contrats, le premier contrat de Consultant Individuel, quel que soit le montant, tout contrat d'audit et tout autre contrat identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel)	Tous	Tous les contrats

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3.Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N°	Réf.	Description	Méthode de sélection	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
		Unité de Gestion du Projet				
1	A	Assistant Coordonnateur UGP	CI	A posteriori	Août 2013	
2	B	Secrétaire de Direction UGP	CI	A posteriori	Août 2013	
3	C	Chauffeurs UGP (02)	CI	A posteriori	Août 2013	
4	D	Coursier UGP	CI	A posteriori	Août 2013	
5	E	Technicien de surface (UGP)	CI	A posteriori	Août 2013	
6	F	Expert informatique et responsable SIG (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
7	G	Expert informatique et responsable Base de données (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
8	H	Expert Audit interne (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
9	I	Expert en Passation de marchés (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
10	J	Expert Comptable (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
11	K	Expert Préparation HIMO (UGP)	CI	A Priori	Août 2013	
		Antennes				
12	L	Responsable régional de l'UGP (Antenne Extrême-Nord)	CI	A Priori	Septembre 2013	
13	M	Assistant Antenne Extrême-Nord	CI	A posteriori	Septembre 2013	
14	N	Chauffeur Antenne Extrême-Nord	CI	A posteriori	Septembre 2013	
15	O	Gardien Antenne Extrême-Nord	CI	A posteriori	Septembre 2013	
16	P	Technicien de surface Extrême-Nord	CI	A posteriori	Septembre 2013	
17	Q	Responsable régional de l'UGP (Antenne Nord)	CI	A Priori	Septembre 2014	
18	R	Assistant Antenne Nord	CI	A posteriori	Septembre 2014	
19	S	Chauffeur Antenne Nord	CI	A posteriori	Septembre 2014	
20	T	Gardien Antenne Nord	CI	A posteriori	Septembre 2014	
21	U	Technicien de surface Nord	CI	A posteriori	Septembre 2014	

1	2	3	4	5	6	7
N°	Réf.	Description	Méthode de sélection	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
		Sur le terrain				
22	V	Opérateurs de Terrain (OT) Antenne Extrême-Nord (14)				
23	V.1	*OT pour Mayo Danay (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
24	V.2	*OT pour Mayo Kani (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
25	V.3	*OT pour Mayo Sava (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
26	V.4	*OT pour Mayo Tsanaga (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
27	W	Opérateurs de Terrain (OT) Antenne Nord (10)				
28	W.1	*OT pour Mayo Banyo (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
29	W.2	*OT pour Faro (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
30	W.3	*OT pour Mayo Louti (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
31	W.4	*OT pour Mayo Rey (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
32	X	Opérateurs de Terrain (OT) sous l'UGP (12)				
33	X.1	*OT pour Kadey (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
34	X.2	*OT pour Boyo (04)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
35	X.3	*OT pour Yaoundé (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
36	X.4	*OT pour Douala (02)*	CI	A posteriori	Novembre 2014	
37	Y	Point focal pour Kadey	CI	A posteriori	Novembre 2014	
38	Z	Point focal pour Boyo	CI	A posteriori	Novembre 2014	
39	AA	Point focal pour Yaoundé	CI	A posteriori	Novembre 2014	
40	AB	Point focal pour Douala	CI	A posteriori	Novembre 2014	
41	AC	Point focal pour Mayo Banyo	CI	A posteriori	Novembre 2014	
		Consultants				
42	AD	Consultant SIG	SFQC	A Priori	Août 2013	
43	AD.1	*Architecture SIG*				
44	AD.2	*Développement du SIG*				

1	2	3	4	5	6	7
N°	**Réf.**	**Description**	**Méthode de sélection**	**Revue par la Banque (A priori/ A postériori)**	**Date prévue de l'ouverture**	**Observations/ Date fin prestations**
45	AE	Consultant ciblage communautaire	QC	A posteriori	Août 2013	
46	AF	Consultant stratégie accompagnement et suivi mise à en œuvre de la stratégie	QC	A posteriori	Août 2013	
47	AG	Consultant sociologue				
48	AG.1	*Nord-Ouest*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
49	AG.2	*Est*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
50	AG.3	*Septentrion*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
51	AG.4	*Milieu urbain*	CI	A posteriori	Novembre 2013	
52	AH	Consultant élaboration Manuels pour opérateurs et ONG	CI	A posteriori	Septembre 2013	
53	AI	Consultant élaboration Modules et supports pour l'accompagnement	SFQC	A Priori	Septembre 2013	
54	AJ	Consultant appui mise en œuvre stratégie de communication et de sensibilisation	QC	A posteriori	Août 2013	
55	AK	Consultant appui mise en œuvre stratégie de formation	QC	A posteriori	Août 2013	
56	AL	Consultants Assistance technique UGP	CI	A posteriori	Août 2013	
57	AM	Consultants individuels pour les petits travaux	CI	A posteriori	Août 2013	
58	AN	Consultant audit financier (système de paiement)	SMC	A Priori	Août 2013	
59	AO	Consultant audit de l'efficacité du ciblage	SMC	A Priori	Août 2013	
60	AP	Consultant audit de tout le système filets sociaux	SMC	A Priori	Août 2013	
61	AQ	Convention INS: Evaluation d'impact (Enquête situation de référence)	SED	Prior	Août 2013	
62	AR	Consultants Analyse Enquête Situation référence	CI	A Priori	Août 2013	
63	AS	Convention INS	SED	A Priori	Août 2013	
64	AS.1	*Enquête PMT*				
65	AS.2	*Service pour l'enregistrement (Inscription)*				
66	AT	Prestataire pour l'accompagnement (Sélection suivant la région)	SFQC	A Priori	Août 2013	

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
CI : Consultant Individuel
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés