Public Disclosure Authorized

A priori
A posteriori

Version: 1
Last changed: 4/13/2009
Revised by: Andrew Alexander Jacobs

SC/F
SC/I

Oui
Non

Fournitures
Travaux
Services autres que consultants

Public Disclosure Authorized

Fiche du Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le Projet

Nom du Projet : 3ème Projet de Développement des Exportations

Pays : République Tunisienne

Référence du Projet : P122361

Numéro du PnMC/ebE : TF 3298

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

Révision 1 : Vrai 2014

Révision 2 : 22 Mars 2016

Révision 3 : 6 Décembre 2016

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés 15 Janvier 2016

4. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

4. Seuil de Revue à Priori

4a. Type de Marché	Seuil de Revue à Priori (TTC USD)	Commentaires
Fournitures, technologie de l'information et Services de Non consultants	> 2 millions	Si un contrat supplémentaire de montant se cumule

4b. Méthode de Passation des Marchés	Seuil (,000 TTC USD)	Commentaires
AON Fournitures	> to 50,0 0,000	
AON Fournitures	> 50	

Consultations de Fournisseurs (Financiers) (CF)	[1-5]	

2. Préqualification : **ANA**

3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : **ANA**

4. Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : **...../ Mali EIB / 18/11/2016**

5. Tout autre montage de de passation des marchés *[Inclure la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]*

6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

B. Sélection des Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Catégorie de Consultants	**Seuil de Revue à Priori (TTC USD)**	**Commentaires**
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	> 0,5 million	**Il est centré indépendamment du montant**
Firme de Consultant (Critère Directe)	Tout	-
Consultants Individuels (Méthodes compétitives)	> 0,2 million	**Il est centré indépendamment du montant**

Consultants individuels (Entente Directe)	Oui	
IB. Méthodes de Sélection	**Recto**	**Commentaires**
SFQC (Sélection fondée sur la qualité et le coût)	x = 100	
SFQ (Sélection fondée sur la qualité)		
SCBD (Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé)		
SMC (Sélection au "Moindre Coût")		
SC (Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants)	x = 100	
SCI (Consultant individuel Directe) (Méthode à l'Unité)		
Autres modes de sélection	x = 100	
Autres modes de sélection autorisés par l'accord de financement		

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux**: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût

Note : la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici http://ec.worldbank.org/MOCOMBRT/40

3. **Tout autre montage de sélection de consultants**: (inclusant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si

4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes** : Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. **Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution**

V. RQ GENERALE : En ce qui concerne les sélections de C1 soumis à la revue à posteriori, les TdRs devront être soumis à l'examen et l'approbation préalable de la Banque (TTLs)

Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Prestations de services (autres que services de consultants)/ Toutes les composantes

TAUX DE CHANGE 22 NOV 2016			
	1 Euro =	2.4312	TND
	1 USD =	2.2844	TND

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif en ,000 TND	Devise d'estimation ° du cout en USD	Devise d'estimation° du cout en Euros	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Méthode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Préqualification: Prequalification (oui/non)	Préqualification: Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Préqualification: Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devise/monnaie du contrat	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
			Composante 1 : Améliorer le climat de l'investissement pour la compétitivité des exportations (10,1 millions de dollars USD)																								
			Sous Composante 1.1. : Restructuration et modernisation des DOUANES (5,2 millions de dollars US)																								
			Mise à niveau du système informatique des DOUANES (4 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Acquisition SI douanier utilisé par une administration douanière moderne	Services autres que consultants	4455	1950	1832	A priori	AOI	Non	Non			15-Jun-16		30-Jun-16	29-Aug-16	29-Aug-16	27-Nov-16		18-Dec-16						
Revisée		Nov-16			4560	2000								15-Aug-17		30-Aug-17	29-Oct-17	29-Oct-17	27-Jan-18		17-Feb-18						
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Acquisition d'une solution de virtualisation	Services autres que consultants	4340	1900	1785	A priori	AOI	Non	Non			15-Dec-16		30-Dec-16	28-Feb-17	28-Feb-17	29-May-17		19-Jun-17						
Revisée		Nov-16			4560	2000								15-Dec-17		30-Dec-17	28-Feb-18	28-Feb-18	29-May-18		19-Jun-18						
Realisée																											
			Sous total 1		**8795**	**3850**	**3618**																				
			Introduction d'un système informatisé de gestion des risques et de contrôle à postériorie (DOUANES) (0,2 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Formation approfondie en matière de CAP et audit comptable	Services autres que consultants	91	40	38	A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16												AD		AD		AD	AD		1-Sep-17						
Realisée																											
			Développement de l'approche de l'Opérateur Economique Agrée (OEA) (DOUANES) (0,2 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Formation des officiers de la cellule OEA	Services autres que consultants	251	110	103	A posteriori	CF	Non	Non			AD		AD	AD	AD	AD		AD					Dix jours	
Revisée		Nov-16												AD		AD	AD	AD	AD		1-Sep-17						
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Actions de communication (journées pour les Epses, Journées régionales, Supports de communication : dépliants site …)	Services autres que consultants	114	50	47	A posteriori	CF	Non	Non			AD		AD	AD	AD	AD		AD					Avant fin juin	
Revisée		Nov-16												AD		AD	AD	AD	AD		1-Sep-17						
Realisée																											
			Sous total 2 (CAP & OEA)		**457**	**200**	**188**																				
			Extension de système de géolocalisation (GPS/GPRS) (DOUANES) (0,3 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Acquisition de boitiers et développement d'une solution d'interfaçage entre le système SINDA et le système (GPS/GPRS)	Fournitures	685	300	282	A priori	ED	Non	Non								AD	AD	AD	299,781	USD		FMS TECH	240 jours	
Revisée		Nov-16																		13-Nov-16	23-Nov-16	**684,819.72**	**TND**		DUBAI		
Realisée																			3-Nov-16	25-Nov-16					UAE		
			Sous total 3		**685**	**300**	**282**															**684,819.72**	**TND**				
			Introduction d'un système informatisé de gestion des risques et de contrôle à postériorie (DOUANES) (0,2 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Formation et renforcement des capacités en matière de Contrôle A Posteriori (Stages de formation pratique auprès des administrations douanières étrangères CAP)	Services autres que consultants	91	40	38	A posteriori	CF	Non	Non			AD		AD	AD	AD	AD		AD					8 mois	
Revisée		Nov-16												AD		AD	AD	AD	AD		1-Sep-17						
Réalisée																											
Prévu	2	Mar-16	Diverses Acquisitions	Services autres que consultants	171	75	70	A posteriori	CF	Non	Non			AD		AD	AD	AD	AD		AD					1 mois	
Revisée		Nov-16												AD		AD	AD	AD	AD		1-Sep-17						
Réalisée																											
			Sous total 4		**91**	**40**	**38**																				
			Sous totaux FOURNITURES DOUANES (1.1)		**10029**	**4390**	**4125**																				
			Sous Composante 1.2. : Amélioration de la logistique interne (2,55 millions de dollars US) (MT & STAM)																								
			Appui pour une amélioration de la gestion et de suivi des conteneurs pour la (STAM)																								
Prévu	1	Mar-16	Acquisition d'une solution matérielle et logiciel pour un système de suivi des flux d'entrée et de sortie des conteneurs au port de Rades (SMART GATE)	Services autres que consultants	1828	800	752	A priori	AOI	Non	Non			22-Mar-16	1-Apr-16	9-Apr-16	8-Jun-16	8-Jun-16	6-Sep-16	16-Sep-16	6-Oct-16						
Revisée		Nov-16													1-Sep-16	10-Oct-16	30-Nov-16	30-Nov-16	29-Jan-17	8-Feb-17	28-Feb-17						
Realisée															1-Sep-16	10-Oct-16	15-Dec-16										
Prévu	2	Mar-16	Formation chez les constructeurs de Grue portuaire & Grue télescopique "LIEBHERR"	Services autres que consultants	103	45	42	A priori	ED	Non	Non								14-Mar-16	24-Mar-16		29,947.60	EUROS		LIEBHERR	Apr-17	
Revisée		Nov-16																				**72,808.61**	**TND**				
Realisée																			23-Feb-16	24-Feb-16					Allemagne		
Prévu	3	Mar-16	Formation chez les constructeurs de cavalier gerbeur "TEREX"	Services autres que consultants	57	25	23	A priori	ED	Non	Non								1-Mar-16	11-Mar-16	22-Mar-16	24,600.00	EUROS		TEREX	Oct-16	
Revisée		Nov-16																				**59,807.52**	**TND**				
Realisée																			14-Mar-16	17-Mar-16	11-Mar-16				Allemagne		
Prévu	4	Mar-16	Formation chez les constructeurs "CARGOTEC"	Services autres que consultants	34	15	14	A posteriori	ED	Non	Non								15-Jun-16	25-Jun-16	6-Jul-16						
Revisée		Nov-16																	28-Nov-16	8-Dec-16	27-Dec-16						
Realisée																											
Prévu	5	Mar-16	Formation chez les constructeurs "CVS"	Services autres que consultants	23	10	9	A posteriori	ED	Non	Non								6-Dec-16	16-Dec-16	27-Dec-16						
Revisée		Nov-16																	28-Nov-16	8-Dec-16	27-Dec-16						
Realisée																											
Prévu	6	Mar-16	Formation chez les constructeurs "MAFI"	Services autres que consultants	11	5	5	A posteriori	ED	Non	Non								15-Jun-16	25-Jun-16	6-Jul-16						
Revisée		Nov-16																	28-Nov-16	8-Dec-16	27-Dec-16						
Realisée																											
Prévu	7	Mar-16	Formation des conducteurs d'engins de la STAM sur simulateur de l'IFP pour perfectionnement et maitrise de la conduite	Services autres que consultants	685	300	282	A priori	ED	Non	Non								AD	AD	AD	299,900.00	USD		IFP	Apr-17	
Revisée		Nov-16																				**685,091.56**	**TND**		CASABLANCA		
Realisée																			23-Mar-16	12-Apr-16	16-Apr-16				MAROC		
Prévu	8	Mar-16	Acquisition d'une solution (matériel et logiciel) pour la Gestion des conteneurs frigorifiques au port de RADES	Services autres que consultants	457	200	188	A posteriori	AOI	Non	Non			30-Apr-16	10-May-16	18-May-16	2-Jul-16	2-Jul-16	30-Sep-16	10-Oct-16	30-Oct-16						
Revisée		Nov-16												16-Dec-16	26-Dec-16	31-Dec-16	14-Feb-17	14-Feb-17	15-Apr-17	25-Apr-17	15-May-17						
Realisée																											
Prévu	9	Mar-16	Acquisition du système TOS	Fournitures	1142	500	470	A posteriori	AOI	Non	Non																
Revisée		Nov-16												16-Jan-17		16-Jan-17	2-Mar-17	2-Mar-17	1-May-17		21-May-17						

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif en ,000 TND	Devise d'estimation° du cout en USD	Devise d'estimation° du cout en Euros	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Méthode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Préqualification: Prequalification (oui/non)	Préqualification: Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Préqualification: Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devise/monnaie du contrat	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
Realisée																											
			Sous total FOURNITURES STAM		**4340**	**1900**	**1785**															**817,707.69**	**TND**				
			Sous Composante 1.3. : Soutien à l'innovation et sa diffusion (INNORPI) (2,35 millions de dollars US)																								
Prévu	1	Mar-16	Fourniture et acquisition du matériel informatique et logiciel pour le Registre de Commerce Central (RCC)	Fournitures	800	350	329	A posteriori	AON	Non	Non			4-Jul-17	14-Jul-17	21-Jul-17	4-Sep-17	4-Sep-17	4-Oct-17	14-Oct-17	29-Oct-17						
Revisée		Nov-16												4-Jul-17		4-Jul-17	18-Aug-17	18-Aug-17	17-Sep-17		7-Oct-17						
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Acquisition de matériel informatique et logiciel pour certification à l'export	Fournitures	377	165	155	A posteriori	AON	Non	Non			AD		AD	AD	AD	AD		AD						
Revisée		Oct-16												6-Jun-17		6-Jun-17	21-Jul-17	21-Jul-17	20-Aug-17	30-Aug-17	14-Sep-17						
Realisée																											
			Sous total FOURNITURES INNORPI		**1176**	**515**	**484**																				
			Composante 2 : Fourniture de services financiers et non financiers aux entreprises exportatrices (35,8 millions de dollars US)																								
			Sous Composante 2.1. : Fonds d'innovation et de développement des exportations (CEPEX) (23,5 millions de dollars US)																								
			Divers Equipements et logiciels (490) (Montant non détaillé initialement PPM 2014)																								
Prévu	1	Mar-16	Mobilier et équipements de bureaux	Fournitures	48	21	20	A posteriori	CF	Non	Non			4-Apr-16	NA	4-Apr-16	4-May-16	4-May-16	25-May-16	NA	14-Jun-16	41,526.47	TND		M. INTERIEUR TUNIS TUNISIE	24-Jun-16	
Revisée		Nov-16			64	28	26																				
Realisée																					24-Jun-16						
Prévu	2	Mar-16	Site web dynamique Tasdir+	Services autres que le consulting	23	10	9	A posteriori	CF	Non	Non			14-Mar-16	NA	14-Mar-16	13-Apr-16	13-Apr-16	4-May-16	NA	24-May-16	16,330.10	TND		XTENSUS TUNIS TUNISIE	21-Apr-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					21-Apr-16						
Prévu	3	Mar-16	Matériels informatiques et équipements réseaux	Fournitures	103	45	42	A posteriori	CF	Non	Non			21-Mar-16	NA	21-Mar-16	20-Apr-16	20-Apr-16	11-May-16	NA	31-May-16	35,643.76	TND		TUNIS TUNISIE	17-May-16	
Revisée		Nov-16			75	33	31																				
Realisée																					17-May-16						
Prévu	4	Mar-16	Acquisition de matériels informatiques et équipements réseaux dédiés à l'exportation de l'application informatique de gestion opérationnelle du Fond	Fournitures	91	40	38	A posteriori	CF	Non	Non			18-Jul-16	NA	18-Jul-16	17-Aug-16	17-Aug-16	7-Sep-16	NA	27-Sep-16						
Revisée		Nov-16												15-Dec-16	NA	15-Dec-16	14-Jan-17	14-Jan-17	4-Feb-17	NA	24-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	5	Mar-16	Acquisition, installation et configuration d'une solution pour la gestion électronique du bureau d'ordre, fax et messagerie	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			34	15	14							5-Dec-16	NA	5-Dec-16	4-Jan-17	4-Jan-17	25-Jan-17	NA	14-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	6	Mar-16	Fourniture de bureaux et consommables	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			1-Apr-16	NA	1-Apr-16	1-May-16	1-May-16	22-May-16	NA	11-Jun-16	21,426.44	TND		TUNIS TUNISIE	23-Nov-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					28-Nov-16						
Prévu	7	Mar-16	Logiciel de comptabilité et de gestion financière	Fournitures	11	5	5	A posteriori	CF	Non	Non			4-Apr-16	NA	4-Apr-16	4-May-16	4-May-16	25-May-16	NA	14-Jun-16	6,967.60	TND		Softway Tunisie TUNIS TUNISIE	8-Sep-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					8-Sep-16						
Prévu	8	Mar-16	Standard téléphonique	Fournitures	5	2	2	A posteriori	CF	Non	Non			4-Apr-16	NA	4-Apr-16	4-May-16	4-May-16	25-May-16	NA	14-Jun-16	2,602.90	TND		ELECOM/AETECH TUNIS TUNISIE	21-Mar-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					21-Mar-16						
Prévu	9	Mar-16	Une voiture de service	Fournitures	57	25	23	A posteriori	CF	Non	Non			1-Jun-16	NA	1-Jun-16	1-Jul-16	1-Jul-16	22-Jul-16	NA	11-Aug-16	49,949.50	TND		HYUNDAI TUNIS TUNISIE	26-Apr-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					26-Apr-16						
Prévu	10	Mar-16	Solutions informatiques de gestion de Tasdir plus	Fournitures	103	45	42	A posteriori	CF	Non	Non			4-Apr-16	NA	4-Apr-16	4-May-16	4-May-16	25-May-16	NA	14-Jun-16	86,072	TND		IT-LABS TUNIS TUNISE	7-Sep-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					7-Sep-16						
Prévu	11	Mar-16	Supports et outils de communications et frais de publication	Services autres que consultants	69	30	28	A posteriori	CF/ED	Non	Non			1-Oct-15	NA	1-Oct-15	31-Oct-15	31-Oct-15	21-Nov-15	NA	11-Dec-15	23,782.56	TND		GARCICOM TUNIS TUNISIE	23-Nov-15	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					23-Nov-15						
Prévu	12	Mar-16	Abonnements internet	Services autres que consultants	57	25	23	A posteriori	CF	Non	Non			1-Dec-15	NA	1-Dec-15	31-Dec-15	31-Dec-15	21-Jan-16	NA	10-Feb-16		TND		TUNIS TUNISIE		
Revisée		Nov-16																			28-Nov-16						
Realisée														10-Nov-16		10-Nov-16											
Prévu	13	Mar-16	Frais téléphoniques	Fournitures	23	10	9	A posteriori	CF	Non	Non			AD	NA	AD	AD	AD	AD	NA	2-Jan-16	2,906.07	TND		TUNIS TUNISIE	9-Sep-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					9-Sep-16						
Prévu	14	Mar-16	Acquisition d'un téléphone portable Smartphone et ses frais téléphoniques	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			3	1.4	1							28-Nov-16	NA	28-Nov-16	28-Dec-16	28-Dec-16	18-Jan-17	NA	7-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	15	Mar-16	Carburant	Fournitures	46	20	19	A posteriori	ED	Non	Non			AD	NA	AD	AD	AD	AD	NA	1-Jun-16	2,614.60	TND		SNDP TUNIS TUNISIE	1-Sep-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					1-Sep-16						
Prévu	16	Mar-16	Journée de lancement Tasdir+ & journées d'information Tasdir+	Fournitures	103	45	42	A posteriori	CF	Non	Non			22-Dec-15	NA	AD	AD	AD	AD	NA		21,426.44	TND		GARCICOM TUNIS TUNISIE	12-Jan-16	
Revisée		Nov-16																									
Realisée																					12-Jan-16						
Prévu	17	Mar-16	Workshops de formation pour les entreprises bénéficiaires de Tasdir+	Services autres que consultants	57	25	23	A posteriori	CF/ED	Non	Non			1-Jun-16	NA	1-Jun-16	1-Jul-16	1-Jul-16	22-Jul-16	1-Aug-16	11-Aug-16						
Revisée		Nov-16												16-Jan-17	NA	16-Jan-17	15-Feb-17	15-Feb-17	8-Mar-17	NA	28-Mar-17						
Realisée																											
Prévu	18	Mar-16	Sessions et ateliers de formation pour l'UGP	Services autres que consultants	46	20	19	A posteriori	CF/ED	Non	Non			3-Oct-16	NA	3-Oct-16	2-Nov-16	2-Nov-16	23-Nov-16	3-Dec-16	13-Dec-16						
Revisée		Nov-16												16-Jan-17	NA	16-Jan-17	15-Feb-17	15-Feb-17	8-Mar-17	NA	28-Mar-17						
Realisée																											
			Sous total FOURNITURES CEPEX		**855**	**374**	**352**															**311,248.43**	**TND**				
			Sous Composante 2.2. : Fonds de garantie de financement des exportations avant expédition (COTUNACE) (9,3 millions de dollars US)																								
			Divers Equipements et Logiciels (330)																								
Prévu	1	Mar-16	Mobilier et équipement de bureaux	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16	2,763.005	TND		Meublatex TUNIS TUNISIE		
Revisée		Nov-16																									
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Equipements informatiques et consommables	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16	2,224.960	TND		TUNIS TUNISIE		
Revisée		Nov-16																									
Realisée																											
Prévu	3	Mar-16	Fourniture de bureaux	Fournitures	23	10	9	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16	963.162	TND		TUNIS TUNISIE		
Revisée		Nov-16																									
Realisée																											
Prévu	4	Mar-16	Logiciel d'aide à la décision	Fournitures	69	30	28	A posteriori	CF	Non	Non			1-Jun-16	NA	1-Jun-16	1-Jul-16	1-Jul-16	22-Jul-16	NA	11-Aug-16						
Revisée		Nov-16												12-Feb-17	NA	12-Feb-17	14-Mar-17	14-Mar-17	4-Apr-17	NA	24-Apr-17						
Realisée																											
Prévu	5	Mar-16	Trois voitures pour les déplacements des consultants	Fournitures	171	75	70	A posteriori	CF	Non	Non			1-Apr-16	NA	1-Apr-16	1-May-16	1-May-16	22-May-16	NA	11-Jun-16						
Revisée		Nov-16												18-Dec-16	NA	18-Dec-16	17-Jan-17	17-Jan-17	7-Feb-17	NA	27-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	6	Mar-16	Mobilier et solutions d'archivage	Fournitures	11	5	5	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16						
Revisée		Nov-16												15-Jan-17	NA	15-Jan-17	14-Feb-17	14-Feb-17	7-Mar-17	NA	27-Mar-17						
Realisée																											
Prévu	7	Mar-16	Services de communications	Services autres que consultants	69	30	28	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16	38,224.476	TND		TUNIS		
Revisée		Nov-16												15-Jan-17	NA	15-Jan-17	14-Feb-17	14-Feb-17	7-Mar-17	NA	27-Mar-17						

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif en ,000 TND	Devise d'estimation° du cout en USD	Devise d'estimation° du cout en Euros	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Méthode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (oui/non)	Prequalification: Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Prequalification: Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devise/monnaie du contrat	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
Realisée				que consultants																					TUNISIE		
Prévu	8	Mar-16	Frais de gestion (loyer, électricité carburant….)	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16				AD																					
Realisée																											
			Sous total FOURNITURES COTUNACE 2.2		**434**	**190**	**179**															**44,175.603**	**TND**				
			Sous Composante 2.3. : Renforcer le CEPEX pour être une institution pérenne de fourniture de services de développement des exportations (CEPEX) (3 millions de dollars US)																								
			Modernisation du Système d'Information Commerciale et diverses acquisitions (IT hard et soft et BD) (1200 USD)																								
Prévu	1	Mar-16	Acquisition pour la mise à niveau de l'infrastructure Système (Virtualisation, Serveurs, Stockage, Backup Restore)	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			103	45	42							14-Nov-16	NA	14-Nov-16	29-Nov-16	29-Nov-16	9-Dec-16	NA	16-Dec-16						
Realisée																											
Prévu	4	Mar-16	Acquisition de licences	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			103	45	42							1-Dec-16	NA	1-Dec-16	13-Dec-16	13-Dec-16	23-Dec-16	NA	30-Dec-16						
Realisée																											
Prévu	5	Mar-16	Acquisition de PC, serveurs …	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			103	45	42							16-Jan-17	NA	16-Jan-17	30-Jan-17	30-Jan-17	9-Feb-17	NA	16-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Acquisition pour la Mise à Niveau de l'Infrastructure du Réseau LAN/WIFI du CEPEX (Switches Core/Distrib/Accès, Wifi, Supervision)	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			103	45	42							23-Jan-17	NA	23-Jan-17	6-Feb-17	6-Feb-17	16-Feb-17	NA	23-Feb-17						
Realisée																											
Prévu	3	Mar-16	Acquisition pour la Mise à Niveau de l'Infrastructure Sécurité du Réseau (Firwall, WAF,Antimalware, Authentification, Remote Access VPN, PIM (Privileged Identity Mgmt))	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			103	45	42							15-Mar-17	NA	15-Mar-17	29-Mar-17	29-Mar-17	8-Apr-17	NA	15-Apr-17						
Realisée																											
Prévu	6	Mar-16	Audit de sécurité informatique	Services autres que consultants				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			16	7	7							15-May-17	NA	15-May-17	29-May-17	29-May-17	8-Jun-17	NA	15-Jun-17						
Realisée																											
Prévu	7	Mar-16	Telephonie IP	Fournitures				A posteriori	CF	Non	Non																
Revisée		Nov-16			91	40	38							18-May-17	NA	18-May-17	1-Jun-17	1-Jun-17	11-Jun-17	NA	18-Jun-17						
Realisée																											
Prévu	8	Mar-16	Activités d'AT, de formation	Fournitures	2284	1000	940	A posteriori	Diverses CF	Non	Non			AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD						
Revisée		Nov-16												AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD						
Realisée																											
			Sous total FOURNITURES CEPEX 2,3		**2906**	**1272**	**1195**																				
			Composante 3 : Gestion du projet et Appui aux Ministères (4,1 millions USD)																								
			Divers Equipements et logiciels (220) (Montant non détaillé initialement dans le PPM de 2014)																								
			Sous Composante 3,1 : Dématérialisation du Commerce Extérieur																								
Prévu	1	Mar-16	Amélioration de l'application Informatique du Contrôle Technique (DGCE & DQPC)	Services autres que le consulting	114	50	47	A posteriori	ED	Non	Non								1-Mar-16	11-Mar-16	31-Mar-16						
Revisée		Nov-16																	1-Jun-17	11-Jun-17	1-Jul-17						
Realisée																											
Prévu	2	Mar-16	Acquisition du matériel et/ou hébergement de l'application de traitement et gestion des TCE	Fournitures				A posteriori	AD (ED et/ou AON)	Non	Non																
Revisée		Oct-16			228	100	94							30-Oct-17	NA	30-Oct-17	29-Nov-17	29-Nov-17	9-Dec-17	NA	16-Dec-17						
Realisée																											
			Sous total 1 FOURNITURES Composante 3		**114**	**50**	**47**																				
			Divers Equipements pour Assistance Technique au Ministère du Commerce (MC, CE et QPC : Qualité et Protection du Consommateur) (910)																								
			Sous Composante 3,2 : Appui UCSP & MC																								
Prévu	1	Mar-16	Matériel Informatique (PC de bureau, ordinateurs portables, scanners, imprimantes, photocopieurs NB et couleurs …)	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			2-Nov-15	NA	2-Nov-15	2-Dec-15	2-Dec-15	23-Dec-15	NA	12-Jan-16	18,574.290	TND		AMMA/PRONET/INTEL	ACHEVE	18574.290
Revisée		Nov-16																							TUNIS		
Realisée																29-Jan-16	8-Feb-16	13-Feb-16	NA	NA	6-Jun-16				TUNISIE		
Prévu	2	Mar-16	Mobiliers de bureaux	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			2-Nov-15	NA	2-Nov-15	2-Dec-15	2-Dec-15	23-Dec-15	NA	12-Jan-16	16,855.000	TND		MEZGHANI	ACHEVE	16855.000
Revisée		Nov-16																							TUNIS		
Realisée																15-Dec-15	12-Jan-16	15-Jan-16	NA	NA	6-Jun-16				TUNISIE		
Prévu	3	Mar-16	Acquisition d'une voiture	Fournitures	46	20	19	A posteriori	CF	Non	Non			4-Apr-16	NA	4-Apr-16	4-May-16	4-May-16	25-May-16	NA	14-Jun-16	27,783.000	TND		PEUGEOT	En attente de la livraison	
Revisée		Nov-16																							TUNIS		
Realisée																4-Apr-16	23-May-16	2-Jun-16	NA	NA					TUNISIE		
Prévu	4	Mar-16	Fourniture de bureaux	Fournitures	16	7	7	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16	5,267.515	TND		SOREP	ACHEVE	5267.515
Revisée		Nov-16																							TUNIS		
Realisée																20-May-16	31-May-16	NA	NA	NA	30-Aug-16				TUNISIE		
Prévu	5	Mar-16	Consommables Informatiques	Fournitures	16	7	7	A posteriori	CF	Non	Non			1-Mar-16	NA	1-Mar-16	31-Mar-16	31-Mar-16	21-Apr-16	NA	11-May-16						
Revisée		Nov-16												1-Jun-17	NA	1-Jun-17	15-Jun-17	15-Jun-17	1-Jul-17	NA	15-Jul-17						
Realisée																											
Prévu	6	Mar-16	Organisation de la journée de lancement du Projet	Services autres que consultants	57	25	23	A posteriori	CF	Non	Non			15-Sep-15	NA	15-Sep-15	29-Sep-15	20-Oct-15	22-Oct-15	NA	6-Nov-15	32,415.190	TND		ASK EVENT	ACHEVE	32,415.190
Revisée		Nov-16																							TUNIS		
Realisée														15-Sep-15	NA	15-Sep-15	29-Sep-15	20-Oct-15	22-Oct-15	NA	6-Nov-15				TUNISIE		
Prévu	7	Mar-16	Services de communications (organisation des workshop, séminaires, support; médias…)	Services autres que le consulting	571	250	235	A posteriori	CF	Non	Non			AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD						
Revisée		Nov-16												1-Mar-17	NA	1-Mar-17	16-Mar-17	21-Mar-17	20-Apr-17	NA	5-May-17						
Realisée																											
Prévu	8	Mar-16	Assistance ALECA	Services autres que le consulting	457	200	188	A posteriori	AD	Non	Non			AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD						
Revisée		Nov-16												1-Jun-17													
Réalisée																											
Prévu		Mar-16	Acquisition d'une application	Services autres	46	20	19																				

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Fornitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif en ,000 TND	Devise d'estimation° du cout en USD	Devise d'estimation° du cout en Euros	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Méthode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Préqualification: Prequalification (oui/non)	Préqualification: Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Préqualification: Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de preparation du rapport d'evaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devise/monnaie du contrat	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
Revisée	9	Nov-16	informatique pour le suivi et l'évaluation	que le consulting				A posteriori	ED	Non	Non	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15-Dec-16	25-Dec-16	9-Jan-17						
Réalisée																											
Prévu	10	Mar-16	Carburant	Fournitures	46	20	19	A posteriori	ED	Non	Non																
Revisée		Nov-16										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1-Dec-16	10-Nov-16	20-Nov-16						
Réalisée																											
			Sous total 2 FOURNITURES Composante 3		**1346**	**589**	**553**															**100,894.995**	**TND**				
			Sous totaux FOURNITURES Composante 3		**11172**	**4890**	**4595**															**100,894.995**					
Prévu		Mar-16	**COUT TOTAL**		**30912**	**13532**	**12715**															**1,958,846.433**					
Revisée		Oct-16																									
Realisée																											

Plan de passation des marchés pour les Services de consultants DOUANE

TAUX DE CHANGE 22 NOV 2016	1 Euro =	2.4312	TND
	1 USD =	2.2844	TND

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Services	Montant Estimatif en TND	Devise d'estimation° du cout en USD	Devise d'estimation° du cout en Euros	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (AMI)	Finalisation TdR, DP et liste restreinte	Transmission Demande de Proposition à la Banque	Non Objection Banque sur TdR (Date)** (Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque)	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat	Monnaie/ Devise du contrat	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
Composante 1: Amélioration du climat de l'investissement pour la compétitivité des exportations (10,1 millions de dollars USD)																										
Sous Composante 1.1. : Restructuration et modernisation des douanes (DOUANES)																										
Système informatique des douanes (SINDA) (DOUANES) (4 millions USD)																										
Prévu	1	Mar-16	Assistance Technique pour le choix du SI douane (expert)	343	150	141	A posteriori	SC/I	CI				1-Feb-16				29-Feb-16		31-Mar-16							
Revisée		Nov-16																12/12/2016	1/11/2017	26-Jan-17						
Realisée										13-Apr-16			8-Mar-16				3-May-16									
Sous total 1				343	150	141																				
Introduction d'un système informatisé de gestion des risques et de contrôle à postériorie (DOUANES) (0,2 millions de dollars US)																										
Prévu	1	Mar-16	Définition d'une stratégie de contrôle à postériori (CAP) adaptée au contexte tunisien et élaboration d'un guide méthodologique	57	25	23	A posteriori	SC/I	CI	AD			AD				AD								six mois	
Revisée		Nov-16																		12-Jan-17						
Realisée										22-Jul-16			22-Jun-16				25-Oct-16									
Sous total 2				57	25	23																				
Développement de l'approche de l'Opérateur Economique Agrée (OEA) (DOUANES) (0,2 millions de dollars US)																										
Prévu	1	Mar-16	Informatisation de la procédure relative aux Opérateurs Economiques Agrées	91	40	38	A posteriori	SC/I	CI	AD			AD				AD		AD						180 jours	
Revisée		Oct-16																		12-Jan-17						
Realisée										22-Jul-16							25-Oct-16									
Sous total 3				91	40	38																				
Sous total de la SC 1.1				**491**	**215**	**202**																				
Prévu		Mar-16	**COUT TOTAL**																							
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										

Plan de passation des marchés pour les Services de consultants MT & STAM & INNORPI

TAUX DE CHANGE 22 NOV 2016	1 Euro =	2.4312	TND
	1 USD =	2.2844	TND

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Services	Montant Estimatif en TND	Devise d'estimation du cout en USD	Devise d'estimation du cout en Euros	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date) AMI	Finalisation DP et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat	Monnaie/ Devise du contrat	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
			Composante 1 : Amélioration du climat de l'investissement pour la compétitivité des exportations																							
			Sous Composante 1.2. : Amélioration de la logistique du commerce (MINISTERE DE TRANSPORT) (2,55 millions de dollars US)																							
			Aider le MT à mieux définir le besoin d'améliorations dans le port de Radès (STAM - MINISTERE DE TRANSPORT)																							
Prévu	1	Mar-16	Etude sur la restructuration de la fonction de la Maintenance à la STAM	343	150	141	A posteriori	SC/I	CI	4-Mar-16	18-Apr-16	18-Apr-16	28-Feb-16	28-Apr-16	28-Apr-16	3-May-16	2-Jun-16	2-Jul-16	1-Aug-16							
Revisée		Nov-16						SC/F	SFQC	3-Dec-16	17-Jan-17	17-Jan-17	28-Nov-16	27-Jan-17	27-Jan-17	1-Feb-17	3-Mar-17	2-Apr-17	2-May-17	22-May-17						
Realisée										2-Mar-16			24-Feb-16				13-Apr-16									
			Sous total 1	**343**	**150**	**141**																				
			Soutenir le MT dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement de la logistique pour le commerce (MINISTERE DE TRANSPORT)																							
Prévu	1	Mar-16	AT pour l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel de la logistique (statut du logisticien, code des ports, loi sur la logistique) pour encourager les entreprises de logistique privées nationales et étrangères à investir en Tunisie	685	300	282	A posteriori	SC/F	SFQC	15-Aug-16	29-Sep-16	29-Sep-16	10-Aug-16	9-Oct-16	10-Oct-16	11-Oct-16	10-Dec-16	10-Mar-17	19-May-17	8-Jun-17						
Revisée		Nov-16								15-Dec-16																
Realisée																										
Prévu	2	Mar-16	AT pour la formation d'un noyau d'experts dans le domaine de la logistique.	343	150	141	A posteriori	SC/F	SFQC	24-Mar-16		24-Mar-16	12-Feb-16	10-Jun-16	10-Jun-16	15-Jun-16	15-Jul-16	13-Oct-16	12-Dec-16	22-Dec-16						
Revisée		Nov-16														15-Dec-16	15-Jan-17			15-Mar-17						
Realisée										9-May-16			20-Apr-16													
			Sous total 1	**1028**	**450**	**423**																				
			Total Consultants de la SC 1.2	**1371**	**600**	**564**																				
			Sous Composante 1.3: Soutien à l'innovation et sa diffusion (INNORPI) (2,35 millions USD)																							
			Appui à l'INNORPI en matière d'élaboration et dissémination des services de la PI pour l'exportation (INNORPI)																							
Prévu	1	Mar-16	Modernisation du Système d'Informmation du Registre de Commerce Central : Développement du SI du RCC II	1256	550	517	A posteriori	SC/F	SFQC	8-Dec-15	7-Jan-16	7-Jan-16	1-Dec-15	17-Jan-16	17-Jan-16	24-Jan-16	23-Feb-16	15-Mar-16	13-Jun-16	3-Jul-16						
Revisée		Oct-16									19-Dec-16					25-Dec-16	24-Jan-17			25-Feb-17						
Realisée										22-Aug-16			18-Aug-16													
			Sous total 1	**1256**	**550**	**517**																				
Prévu	1	Mar-16	Assistance à la mise en œuvre d'un SI pour l'activité de la certification export	80	35	33	A priori	SC/F	QC	15-Apr-16	30-May-16	30-May-16	10-Apr-16	9-Jun-16	10-Jun-16	11-Jun-16	10-Aug-16	8-Nov-16	17-Jan-17	6-Feb-17	61,434.00	TND		TTN TUNIS TUNISIA	2/23/2017	
Révisée		Nov-16							ED	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA									
Réalisée																			19-Sep-16	23-Sep-16						
Prévu	2	Mar-16	Développement d'un SI de la certification de l'export				A posteriori																			
Prévu		Nov-16		228	100	94		SC/F	QC	1-Mar-17	15-Apr-17	15-Apr-17				15-May-17	14-Jun-17	12-Sep-17	21-Nov-17	11-Dec-17						
Révisée																										
			Sous total 3	**308**	**135**	**127**															**61,434.00**	**TND**				
			Total Consultants de la SC 1.3	**1565**	**685**	**644**																				
Prévu		Mar-16	**COUT TOTAL**	**2935**	**1285**	**1285**																				
Revisée																										
Realisée																										

Plan de passation des marchés pour les Services de consultants TASDIR PLUS & COTUNACE & CEPEX

TAUX DE CHANGE 22 NOV 2016			
	1 Euro =	2.4312	TND
	1 USD =	2.2844	TND

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

Pour certains contrats, une ou plusieurs de ces avis de NO peuvent etre contenus dans une seule communication de la Banque

	SL No.	Date de prévision/révision/ Réalisation	Description des Services	Montant Estimatif en TND	Devise d'estimation du cout en USD	Devise d'estimation ° du cout en Euros	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat	Monnaie/ Devise du contrat	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour
			Composante 2 : Fourniture de services financiers et non financiers aux entreprises exportatrices (35,8 millions de dollars US)																							
			Sous composante 2.1. Fonds d'innovation et de développement des exportations (TASDIR PLUS) (CEPEX) (23,5 millions de dollars y compris le fond)																							
			Gestion du Fonds																							
Prévu	1	Mar-16	Specialiste de gestion financière	196	86	81	A priori	SC/I	CI							1-Apr-16	22-Apr-16			2-May-16	126,336	TND		F.SAIID TUNIS TUNISE	5/1/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	2	Mar-16	Specialiste en passation des marchés	274	120	113	A priori	SC/I	CI											22-Aug-16	99,600	TND		T.ABED TUNIS TUNISE	8/21/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	3	Mar-16	Comptable	194	85	80	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					18-Mar-15	59,856	TND		B.BEN OTHMAN TUNIS TUNISE	3/17/2017	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	4	Mar-16	expert sénior 1 en exportation	404	177	166	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					1-Oct-15	129,600	TND		M. OUESLATI TUNIS TUNISE	9/30/2017	
Revisée		Nov-16																								
Realisée													20-Apr-15													
Prévu	5	Mar-16	expert sénior 2 en exportation	404	177	166	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					2-May-16	132,000	TND		S.GHNIMA TUNIS TUNISE	30-Apr-18	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	6	Mar-16	expert sénior 3 en exportation	404	177	166	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					2-May-16	132,000	TND		C.BEN MUSTAPHA TUNIS TUNISE	30-Apr-18	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	7	Mar-16	expert junior 1 en exportation	270	118	111	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					1-Oct-15	86,400	TND		M. HAGUI TUNIS TUNISE	9/30/2017	
Revisée		Nov-16																								
Realisée													20-Apr-15													
Prévu	8	Mar-16	expert junior 2 en exportation	270	118	111	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA	NA	NA	NA					3-Jun-16	86,400	TND		W.GHARBI TUNIS TUNISE	6/2/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	9	Mar-16	expert junior 3 en exportation	270	118	111	A posteriori	SC/I	CI	NA	NA	NA	NA	NA	NA					1-Nov-16	76,800	TND		I.Al Gharmatou TUNIS TUNISE	10/31/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	10	Mar-16	Expert en suivi et évaluation	388	170	160	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA	NA	NA	NA					22-Feb-16	110,400	TND		S. BEN ALI TUNIS TUNISE	2/21/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	11	Mar-16	Assistante de direction	228	100	94	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					15-Apr-16	74,400	TND		H.KACHOURI TUNIS TUNISE	4/14/2018	
Revisée		Nov-16																								
Realisée													23-Jul-15													
Prévu	12	Mar-16	Chaufeur	103	45	42	A priori	SC/I	CI	NA	NA	NA		NA	NA					1-Jan-16	32,640	TND		K. BEN NAJEH TUNIS TUNISE	12/30/2017	
Revisée		Nov-16																								
Realisée													23-Jul-15													
Prévu	13	Mar-16	Elaboration d'une stratégie pour tasdir plus	91	40	38	A priori	SC/F	QC	17-Mar-16	4-Apr-16	4-Apr-16		NA	NA					8-Aug-16	90,442	TND		COMETE TUNIS TUNISE	12/8/2016	
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										
Prévu	14	Mar-16	Auditeur Externe	11	5	5	A posteriori	SC/I	CI	NA	NA	NA	NA	NA	NA											
Revisée		Nov-16														18-Dec-16	2-Jan-17	NA	NA	12-Jan-17						
Realisée																										
Prévu	15	Mar-16	Frais, Coûts opérationnels																							
Revisée		Nov-16		263	115	108	A posteriori			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
Realisée																										
Prévu	16	Mar-16	Recrutement d'un expert communication																							
Revisée		Nov-16		137	60	56	A posteriori	SC/I	CI	26-Dec-16	NA	NA	21-Dec-16	24-Feb-17	NA	NA	25-Jan-17	24-Feb-17	17-Mar-17							
Realisée																										
Prévu	17	Mar-16	Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le CEPEX dans la coordination des activités stratégiques				A posteriori	SC/I	CI																	
Revisée		Nov-16		69	30	28																				
Réalisée										13-Jul-16			4-Jul-16													
				2835	**1241**	**1166**															**1,236,874**	**TND**				
			Sous composante 2.2. Mécanisme de garantie du financement des exportations (Dhamen finance) (COTUNACE) (9,3 millions de dollars US)																							
Prévu	1	Mar-16	Simplification du mécanisme de l'AT au pilotage du fonds de garantie de financement des exportations avant expédition	171	75	70	A posteriori	SC/F	QC	6-Jan-16			4-Dec-15		1-Mar-16	5-Mar-16	1-Feb-16	1-Mar-16	31-Mar-16							
Revisée		Nov-16																		15-Jan-17						
Realisée										6-Jan-16			4-Dec-15				1-Feb-16									
Prévu	2	Mar-16	Recrutement d'un Consultant senior	343	150	141	A priori	SC/I	CI				4-Dec-15			6-Jan-16	1-Feb-16		12-Mar-16							
Revisée		Nov-16																		1-Oct-16	155,495.58	TND		H.EL PHIL TUNIS TUNISE	31/09//2018	
Realisée										6-Jan-16			4-Dec-15				1-Feb-16									
Prévu	3	Mar-16	AT pour le développement du nouveau produit de garantie pour l'établissement à l'étranger	228	100	94	A posteriori	SC/F	SFQC	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD							
Revisée		Nov-16								15-Jan-17																
Realisée																										
Prévu	4	Mar-16	Recrutement d'un consultant en marketing 1 (consultant régional)	194	85	80	A posteriori	SC/I	CI				4-Dec-15			1-Mar-16	31-Mar-16		30-May-16							
Revisée		Nov-16																								
Réalisée										1-Mar-16			25-Feb-16				31-Mar-16									
Prévu	5	Mar-16	Recrutement d'un consultant en marketing 2 (consultant régional)	194	85	80	A posteriori	SC/I	CI																	
Revisée		Nov-16																								
Réalisée										1-Mar-16			25-Feb-16				31-Mar-16									
Prévu	6	Mar-16	Recrutement d'une Assistante de Direction	160	70	66	A priori	SC/I	ED									14-Oct-15								
Revisée		Nov-16																		21-Oct-15	51,840.00	TND		M.TAGHOURTI TUNIS TUNISE	20/10//2017	
Realisée																										
			Sous total	**1291**	**565**	**531**															**207,335.58**	**TND**				
			Sous composante 2.3. Renforcer le CEPEX pour être une institution perennne de fourniture de services de développement des exportations (CEPEX) (3 millions de dollars US)																							
Prévu	1	Mar-16	Elaboration d'une vision 2025 et d'un plan d'actions pour la réforme du CEPEX	685	300	282	A priori	SC/F	SFQC	12-Feb-16	6-Apr-16	6-Apr-16	16-Apr-16	16-Apr-16	16-Apr-16	23-Apr-16	23-May-16	22-Jul-16	20-Oct-16	9-Nov-16						
Revisée		Nov-16																								
Realisée										12-Feb-16		26-Apr-16	16-Feb-16	27-Apr-16	6-Sep-16	17-Oct-16	17-Nov-16									
Prévu	2	Mar-16	AT et Appui Institutionnel au CEPEX y compris mise en œuvre du plan d'action	1028	450	423	A posteriori	SC/I	CI	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD							
Revisée		Nov-16								AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	AD	1-May-18						
Réalisée																										
			Sous total	**1713**	**750**	**705**																				
Prévu		Mar-16	**COUT TOTAL**	**5839**	**2556**	**2402**															**1444210**	**TND**				
Revisée		Nov-16																								
Realisée																										