Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Organismo de Ejecución:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto:	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR
CONVENIO DE CRÉDITO	
Expresado en dólares (USD)	
Plan actualizado al (Fecha)	3 octubre 2016

LPN = Licitación Pública Nacional
CP = Comparación de Precios
P = Programado
E = Ejecutado

PROCUREMENT PLAN **Ecuador : Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project**

General Information

Country: Ecuador

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-04-29

Project ID: P157425

GPN Date: 2017-07-10

Project Name: Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project

Loan / Credit No: IBRD / 86670

Executing Agency(ies) Higher Education Secretariat

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-32822-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SECAP - CERFIN (QUITO NORTE) UBICADO EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-04-29		2019-05-06				2019-05-20		2019-07-08		2019-08-20		2020-05-25	
EC-SENESCYT-32823-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-05		2018-11-12				2018-11-26		2018-12-24		2019-02-05		2019-09-16	
EC-SENESCYT-32821-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURÁN	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-11-05		2018-11-12				2018-11-26		2019-01-14		2019-02-26		2019-12-02	
EC-SENESCYT-79354-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST CHIMBO	IBRD / 86670		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-09		2019-04-19				2019-05-31		2019-06-30		2019-07-24		2019-12-11	
EC-SENESCYT-79363-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST MACHALA	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-04-23		2019-04-28				2019-06-09		2019-07-09		2019-08-06		2020-07-01	
EC-SENESCYT-79371-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST AMBATO	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-12-20		2019-12-26				2020-02-06		2020-03-02		2020-03-30		2020-11-05	

EC-SENESCYT-79373-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA IST YAVIRAC	IBRD / 86670		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-04		2019-03-12				2019-04-23		2019-05-19		2019-06-04		2019-11-19	
EC-SENESCYT-79377-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST LAGO AGRIO	IBRD / 86670		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-15		2019-03-20				2019-05-01		2019-05-21		2019-06-16		2019-10-08	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-40222-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-11-05		2018-11-10				2018-12-10		2018-12-25		2019-01-19		2019-02-04	
EC-SENESCYT-78569-GO-DIR / ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO	IBRD / 86670		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	En ejecución					2018-10-01		2018-10-06								2018-11-10		2018-12-10	
EC-SENESCYT-44457-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SIMULADORES DE LOGÍSTICA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-15		2018-02-25				2018-03-27		2018-04-04		2018-04-19		2019-05-09	
EC-SENESCYT-44452-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS CARRERAS DE ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA, MACHALA Y LAGO AGRIO	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-13		2018-02-23				2018-03-25		2018-03-30		2018-04-17		2019-05-07	
EC-SENESCYT-40219-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-01-18		2019-01-23				2019-03-06		2019-03-21		2019-04-21		2019-07-16	

&C SENESCYT 44456 LOTE 7 ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO, ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO ESPECIALIZADO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MANTA, NUEVA LOJA, QUITO INAQUITO y MACHALA	IBRD - 86670		Prensa	Solicitud de ofertas	Open National	Single Stage One Envelope		0.00	Cancelado					2018 02 15		2018 02 25				2018 03 17		2018 03 28		2018 04 19		2019 06 09	
&C SENESCYT 44453 LOTE 7 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y EL TALLER DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADODE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	IBRD - 86670		Prensa	Solicitud de ofertas	Open International	Single Stage One Envelope		0.00	Cancelado					2018 02 13		2018 02 23				2018 03 25		2018 04 04		2018 04 17		2019 06 07	
&C SENESCYT 44455 LOTE 7 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION, PROYECCION Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTERACTIVAS PARA LOS LABORATORIOS DE INFORMATICA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE QUITO INAQUITO, MANTA, NUEVA LOJA Y M	IBRD - 86670		Prensa	Solicitud de ofertas	Open International	Single Stage One Envelope		0.00	Cancelado					2018 02 14		2018 02 24				2018 03 26		2018 03 31		2018 04 18		2019 06 06	
&C SENESCYT 44451 LOTE 7 ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS MECANICOS, LIMPIEZA MECANICA, PINTURA, AJUSTAJE MECANICO, CHAPISTERIA Y METROLOGIA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	IBRD - 86670		Prensa	Solicitud de ofertas	Open International	Single Stage One Envelope		0.00	Cancelado					2018 02 12		2018 02 22				2018 03 24		2018 03 29		2018 04 16		2019 06 06	
&C SENESCYT 44450 LOTE 7 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL TALLER DE METALMECANICA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	IBRD - 86670		Prensa	Solicitud de ofertas	Open International	Single Stage One Envelope		0.00	Cancelado					2018 02 12		2018 02 22				2018 03 24		2018 03 29		2018 04 16		2019 06 06	

EC-SENESCYT-44454-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, FÍSICA, PETROQUÍMICA, MEDICIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL, CIENCIAS BIOLÓGICAS, MICROALGAS, AGUA Y SUELOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA Y MACHA	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-14		2018-02-24				2018-03-31		2018-04-05		2018-04-18		2019-05-08	
EC-SENESCYT-79357-GO-RFP / EQUIPAMIENTO IST CHIMBO	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-05-02		2019-05-07				2019-06-18		2019-07-10		2019-07-25		2019-12-17	
EC-SENESCYT-79367-GO-RFP / EQUIPAMIENTO IST MACHALA	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-08-12		2019-08-19				2019-09-30		2019-11-09		2019-12-15		2020-08-01	
EC-SENESCYT-79372-GO-RFP / EQUIPAMIENTO IST AMBATO	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2020-04-08		2020-04-13				2020-05-25		2020-06-24		2020-07-29		2021-03-16	
EC-SENESCYT-79374-GO-RFP / EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA ETAPA IST YAVIRAC	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-18		2019-03-23				2019-05-04		2019-05-26		2019-06-11		2019-12-16	
EC-SENESCYT-79375-GO-RFP / EQUIPAMIENTO DEL IST QUITO ÑAQUITO	IBRD / 86670		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-12-10		2018-12-15				2019-01-26		2019-02-25		2019-03-19		2019-08-16	
EC-SENESCYT-79376-GO-RFP / EQUIPAMIENTO DEL IST MANTA	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-12-13		2018-12-18				2019-01-27		2019-02-26		2019-04-03		2019-12-04	
EC-SENESCYT-79378-GO-RFP / EQUIPAMIENTO DEL IST LAGO AGRIO	IBRD / 86670		Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-20		2019-03-25				2019-05-06		2019-05-26		2019-06-19		2019-12-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-32829-NC-RFB / ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE CONTABLE-FINANCIERO	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2018-02-11								2018-04-19		2018-07-02	

EC-SENESCYT-79214-NC-RFQ / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y REUNIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-10								2018-11-03		2019-03-03	
EC-SENESCYT-43189-NC-RFQ / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA OGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y REUNIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. FASE I	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-02-19		2018-03-06				2018-03-21		2018-03-31		2018-04-22		2018-12-15	
EC-SENESCYT-79351-NC-RFQ / LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-17								2018-12-12		2019-03-02	
EC-SENESCYT-44810-NC-RFB / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	IBRD / 86670		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2018-04-16		2018-04-21				2018-06-05		2018-06-15		2018-07-16		2019-07-16	
EC-SENESCYT-30888-NC-RFB / EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DOCENTE	IBRD / 86670		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-06				2019-04-17		2019-05-17		2019-06-21		2019-12-31	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-29310-CS-QBS / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRERAS DE MODALIDAD DUAL	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2018-02-01		2018-02-11		2018-03-13								2018-03-23		2018-04-17		2018-09-14	

RC SENESCYT 85439 CS QCBS "Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de una investigación de necesidades del sector empresarial de profesionales de nivel técnico y tecnológico en las provincias de Bolívar, El Oro, Guayas, Manabí, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	En ejecución	2018.01.25		2018.02.09		2018.03.02				2018.03.07		2018.03.12		2018.03.22		2018.04.06		2018.10.06	
RC SENESCYT 89935 CS CQS "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TERRITORIAL PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD DURAN UBICADO EN SECAP	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2018.06.15		2018.06.16		2018.07.14								2018.07.23		2018.08.16		2018.12.16	
RC SENESCYT 81906 CS CQS "CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SUPERIORES	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2017.10.27		2017.11.17		2017.12.31								2018.01.30		2018.03.06		2018.06.04	
RC SENESCYT 43382 CS CQS "CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION EN RED DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2018.01.23		2018.02.07		2018.02.27								2018.03.02		2018.03.15		2018.12.15	
RC SENESCYT 80765 CS INDV "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO UBICADO EN SECAP "COLON"	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2018.02.02		2018.02.05		2018.02.26								2018.03.07		2018.04.09		2018.07.18	
RC SENESCYT 81907 CS CQS "CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE COMUNICACION Y POSICIONAMIENTO DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL QUE CONSIGA INCENTIVAR LA SELECCION, POSTULACION, ACEPTACION E INSERCION DE CIUDADANOS EN EL ITINERARIO FORMATIVO	IBRD "86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2017.10.17		2017.11.07		2017.12.21								2018.01.29		2018.02.24		2018.05.25	

EC SENESCYT 30681 CS QCBS - CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA (MACROCURRICULOS) DE CARRERAS DE NIVEL TECNICO Y TECNOLOGICO EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2018.11.30		2018.12.10		2018.12.22				2019.01.19		2019.02.03		2019.02.13		2019.03.01		2019.06.28	
EC SENESCYT 79852 CS QCBS - SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	En ejecución	2018.11.05		2018.11.20		2018.12.10				2018.12.15		2018.12.20		2018.12.30		2019.01.14		2019.05.14	
EC SENESCYT 31011 CS CQS - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISENO DE LA ESTRATEGICA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2018.01.03		2018.01.17		2018.03.02								2018.03.16		2018.03.29		2018.06.01	
EC SENESCYT 77152 CS CQS - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISENO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	En ejecución	2018.11.15		2018.11.30		2018.12.22								2019.01.06		2019.01.25		2019.07.24	
EC SENESCYT 82686 CS CQS - CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DEL MODELO EN RED Y DESCONCENTRADO	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019.04.01		2019.04.21		2019.05.06								2019.05.15		2019.05.31		2019.06.29	
EC SENESCYT 79853 CS CQS - ESTUDIO PANORAMA DE LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL EN EL ECUADOR	IBRD - 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2018.11.30		2018.12.06		2018.12.14								2018.12.17		2018.12.29		2019.04.28	

RC SENESCYT 44116 CS CQS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calificaciones de consultores	Open	National		0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02								2019-01-20		2019-02-05		2019-09-16	
RC SENESCYT 30595 CS QCBS - CONSULTORIA PARA EL DISENO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calificaciones de consultores	Open	National		0.00	Ejecución pendiente	2019-05-22		2019-06-12		2019-07-26								2019-08-25		2019-09-29		2020-02-15	
RC SENESCYT 30768 CS INDV - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE LA OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO UBICADO EN SECAP (AMBATO)	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calificaciones de consultores	Open	National		0.00	Cancelado	2018-03-21		2018-04-11		2018-04-25								2018-04-30		2018-05-19		2018-06-18	
RC SENESCYT 39924 CS QCBS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURAN	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calidad y costo	Open	National		0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-12		2018-12-25				2019-01-09		2019-01-24		2019-02-10		2019-02-26		2019-12-02	
RC SENESCYT 39925 CS QCBS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SECAP CERPIN (QUITO NORTE) UBICADO EN EL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calidad y costo	Open	National		0.00	Cancelado	2019-04-29		2019-05-14		2019-06-06				2019-06-20		2019-07-03		2019-07-29		2019-08-29		2020-05-25	
RC SENESCYT 30762 CS INDV - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL INSTITUTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD - 86670		Postonor	Selección basada en calificaciones de consultores	Open	National		0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29		2018-02-21								2018-02-28		2018-04-02		2018-07-11	

EC SENESCYT 79355 CS QCBS / FISCALIZACION CONSTRUCCION IST AMBATO	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019 11 04		2019 11 25		2019 12 13				2020 01 10		2020 01 16		2020 01 27		2020 02 18		2021 03 14	
EC SENESCYT 79370 CS CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y DE INGENIERIAS DEL IST AMBATO	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019 05 27		2019 06 06		2019 06 28								2019 07 04		2019 08 01		2019 12 04	
EC SENESCYT 79379 CS QCBS / FISCALIZACION DE LOS IST LAGO AGRIO, QUITO YAVIRAC, CHIMBO	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019 02 14		2019 03 01		2019 03 21				2019 04 18		2019 04 28		2019 05 17		2019 06 05		2020 01 01	
EC SENESCYT 80384 CS QCBS / FISCALIZACION IST MACHALA	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019 04 15		2019 05 06		2019 05 24				2019 06 21		2019 06 27		2019 07 08		2019 07 30		2020 08 23	
EC SENESCYT 80616 CS CQS / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA DOCENTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS DEL ECUADOR	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open National		0.00	Ejecución pendiente	2019 01 07		2019 01 28		2019 03 13				2019 04 10		2019 05 10		2019 06 14		2019 07 19		2020 07 18	
EC SENESCYT 93263 CS CQS / ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA E INGENIERIAS PARA LA REPOTENCIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	En ejecución	2019 01 08		2019 01 18		2019 01 29								2019 02 04		2019 02 20		2019 07 15	
EC SENESCYT 79280 CS CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR Y EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open National		0.00	Cancelado	2018 10 09		2018 10 19		2018 10 30								2018 11 05		2018 11 21		2019 04 15	

EC-SENESCYT-96290-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y DE INGENIERÍAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03								2019-03-09		2019-03-30		2019-07-28	
EC-SENESCYT-96289-CS-CQS / ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y DE INGENIERÍAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03								2019-03-09		2019-03-30		2019-08-27	
EC-SENESCYT-96566-CS-CQS / ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍAS PARA LA READECUACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03								2019-03-09		2019-03-30		2019-08-05	
EC-SENESCYT-105953-CS-CQS / DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LOS IST (MÓDULOS)	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución	2019-04-10		2019-04-25		2019-05-14								2019-05-28		2019-06-06		2019-12-03	
EC-SENESCYT-109843-CS-QCBS / CONSULTORÍA PARA LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD DEL IST INTERCULTURAL DE SABERES ANCESTRALES	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	En ejecución	2019-04-12		2019-04-22		2019-05-07				2019-06-01		2019-06-11		2019-06-20		2019-07-09		2020-03-05	
EC-SENESCYT-79274-CS-CQS / ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS PARA EL IST EN PICHINCHA, QUITO (YAVIRAC)	IBRD / 86670		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2019-04-25		2019-05-05		2019-05-20								2019-05-22		2019-06-06		2019-10-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS