Sample Procurement Plan

FIP - DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT (P143993)

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan Original: during negotiations; Revision 1 of Updated Procurement Plan, October 25th, 2016
2. Date of General Procurement Notice: January 23th, 2015
3. Period covered by this procurement plan: The procurement period of project covered from January to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type of procurement</th>
<th>Prior Review Threshold US$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Works (including turnkey, supply &amp; installation of plant and equipment, and PPP)</td>
<td>US$ 10 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Goods, information technology and non-consulting services</td>
<td>US$ 2 million</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Guide simplifié à l’usage des Communes pour la mise en oeuvre des Projets de développement Intégrés REDD+ (PDIC-REDD)


5. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable

6. Summary of the Procurement Packages planned

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ref. No.</td>
<td>Description</td>
<td>Estimated Cost US$ million</td>
<td>Packages</td>
<td>Domestic Preference (yes/no)</td>
<td>Review by Bank (Prior / Post)</td>
<td>Comments</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summary of the RFQ (Goods)</td>
<td>0.248</td>
<td>10</td>
<td>No</td>
<td>Post</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summary of the Direct</td>
<td>0.141</td>
<td>4</td>
<td>No</td>
<td>Post</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type of procurement</th>
<th>Prior Review Threshold US$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Consultants: firms</td>
<td>US$ 1 million</td>
</tr>
<tr>
<td>Consultants: individuals</td>
<td>US$ 0.3 million</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than $200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements**: not applicable

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ref. No.</td>
<td>Description of Assignment</td>
<td>Estimated Cost US$ million</td>
<td>Packages</td>
<td>Review by Bank (Prior / Post)</td>
<td>Comments</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summary of number of contracts that will be let under QCBS, or FBBS, or LCBS</td>
<td>0.05</td>
<td>1</td>
<td>Post</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summary of number of contracts that will be let under QBS</td>
<td>0.88</td>
<td>4</td>
<td>Post</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Summary of number of contracts that will be let under other methods</td>
<td>0.56</td>
<td>6</td>
<td>Post</td>
<td>CQS</td>
</tr>
<tr>
<td>Summary of number of contracts that will be let under other methods</td>
<td>0.376</td>
<td>8</td>
<td>Post</td>
<td>Individual Consultant Selection</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### General Information

**Country:** Burkina Faso  
**Project ID:** P143980  
**QPN Date:**  
**Project Name:** FIP - DECENTRALIZED FOREST AND WOODLAND MANAGEMENT PROJECT  
**Loan / Credit No.:** TF / 15339, TF / 15395  
**Executing Agency(ies):** Coordination Unit of decentralized management. Project Forestry and Woodlands Areas

### WORKS

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-10225-MG-010000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-026</td>
<td>Acquisition de licences de logiciels de simulation et de modélisation GDT</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-09-01</td>
<td>2018-09-30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-027</td>
<td>Composant 1 : Monitoring Climate Change and REDD+ with Natural Resources and Livelihoods</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-05-30</td>
<td>2018-05-20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-030</td>
<td>Composant 2 : Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-10-12</td>
<td>2019-02-26</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-035</td>
<td>Composant 2 : Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-08-04</td>
<td>2018-09-04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-037</td>
<td>Composant 2 : Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-09-24</td>
<td>2019-10-05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NF / TR / 2018-01-043</td>
<td>Composant 2 : Participatory Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A position</td>
<td>Demande de prix</td>
<td>Lancement</td>
<td>Budget</td>
<td>Signé</td>
<td>Ex : nature Exécution</td>
<td>2018-09-24</td>
<td>2019-10-05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Description</td>
<td>Domaine de préoccupation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157799-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157796-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157398-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157365-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157350-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-157167-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-149190-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-121234-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-108714-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-104453-GO-RFQ</td>
<td>Acquisition de tabliers pour les agents techniciens TPE</td>
<td>A préparation</td>
<td>Domaine de préparation</td>
<td>Spéc. - Nationalité</td>
<td>Budget-horaire</td>
<td>Durée de préparation</td>
<td>Date de préparation</td>
<td>Date de mise en œuvre</td>
<td>Date de mise en service</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>PF-PIF-15339-0.00-00-00-00</td>
<td>Aquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, imprimante multifonctionnel pour l'archivage des documents issus des travaux de COP 26, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du FDRMEO.</td>
<td>A postériori</td>
<td>Passation de marché</td>
<td>Direct</td>
<td>Issu d'une invitation à participer.</td>
<td>Enveloppe unifiée</td>
<td>15,339.00</td>
<td>15,339.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>Signé</td>
<td>Contract</td>
<td>2021-03-28</td>
<td>2021-04-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PF-PIF-15339-0.00-00-00-00</td>
<td>Aquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, imprimante multifonctionnel pour l'archivage des documents issus des travaux de COP 26, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du FDRMEO.</td>
<td>A postériori</td>
<td>Passation de marché</td>
<td>Direct</td>
<td>Issu d'une invitation à participer.</td>
<td>Enveloppe unifiée</td>
<td>20,339.00</td>
<td>20,339.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>Signé</td>
<td>Contract</td>
<td>2021-03-28</td>
<td>2021-04-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PF-PIF-98735-0.00-00-00-00</td>
<td>Aquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, imprimante multifonctionnel pour l'archivage des documents issus des travaux de COP 26, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du FDRMEO.</td>
<td>A postériori</td>
<td>Passation de marché</td>
<td>Direct</td>
<td>Issu d'une invitation à participer.</td>
<td>Enveloppe unifiée</td>
<td>20,339.00</td>
<td>20,339.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>Signé</td>
<td>Contract</td>
<td>2021-03-28</td>
<td>2021-04-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PF-PIF-158370-0.00-00-00-00</td>
<td>Aquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, imprimante multifonctionnel pour l'archivage des documents issus des travaux de COP 26, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du FDRMEO.</td>
<td>A postériori</td>
<td>Passation de marché</td>
<td>Direct</td>
<td>Issu d'une invitation à participer.</td>
<td>Enveloppe unifiée</td>
<td>15,339.00</td>
<td>15,339.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>Signé</td>
<td>Contract</td>
<td>2021-03-28</td>
<td>2021-04-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td>2020-05-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:**
- **Enveloppe unifiée** (EPU) est un format de consultation où tous les participants peuvent voir les mêmes informations.
- **Passation de marché** (PPM) est un processus où les offres sont soumises par les participants en réponse à une invitation à participer.
- **Direct** est une méthode de sélection directe où les candidats sont choisis directement sans passer par une invitation à participer.

**dates et durées:**
<table>
<thead>
<tr>
<th>N° PM</th>
<th>Libellé</th>
<th>Description du bien</th>
<th>Type</th>
<th>Montant HT</th>
<th>Montant TTC</th>
<th>Sûreté</th>
<th>Examen</th>
<th>Date de la phase de passation</th>
<th>Date de la phase de passation</th>
<th>Date de la phase de passation</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Réserve Recrutement des agents de surveillance de la chaîne d'approvisionnement des services de la PIF

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° de contrat</th>
<th>Description</th>
<th>Type de contrat</th>
<th>Durée de prêt</th>
<th>Ligue Régale</th>
<th>Fonction</th>
<th>Date d'ouverture</th>
<th>Date de clôture</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-9642-CQS</td>
<td>Renouvellement de l'accord de déroulement des services de l'assistance technique</td>
<td>Approvisionnement</td>
<td>30,000.00</td>
<td>0-12</td>
<td>Dir. assistance technique</td>
<td>2016-03-03</td>
<td>2025-03-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-158421-NC-RFQ</td>
<td>Renouvellement de l'accord de déroulement des services de l'assistance technique</td>
<td>Direct</td>
<td>14,400.00</td>
<td>0-12</td>
<td>Dir. assistance technique</td>
<td>2014-03-20</td>
<td>2016-02-20</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-158425-NC-RFQ</td>
<td>Renouvellement de l'accord de déroulement des services de l'assistance technique</td>
<td>Direct</td>
<td>30,000.00</td>
<td>0-12</td>
<td>Dir. assistance technique</td>
<td>2015-03-17</td>
<td>2025-03-17</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-158420-NC-RFQ</td>
<td>Renouvellement de l'accord de déroulement des services de l'assistance technique</td>
<td>Direct</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0-12</td>
<td>Dir. assistance technique</td>
<td>2022-03-13</td>
<td>2026-02-20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Tableau de comparaison des consultants

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-15339-CQS</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Tableau de comparaison des consultants

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-15339-CQS</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Tableau de comparaison des consultants

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-15339-CQS</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Tableau de comparaison des consultants

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-15339-CQS</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
<td>Conseil en développement de programmes de formation de personnel</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
<th>Libellé</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NF / OF / NF-OF / OF-OF</td>
<td>Description</td>
<td>Coût</td>
<td>Annulé/Signé</td>
<td>Date d'exécution</td>
<td>Date de signature</td>
<td>Date de réception de la notice d'information</td>
<td>Date d'attente</td>
<td>Date de réception de la notice d'information</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>NF / OF / NF-OF / OF-OF</td>
<td>Composante d'actions de sensibilisation au TNH en faveur des communes</td>
<td>120,000.00</td>
<td>Signé</td>
<td>2017-06-17</td>
<td>2017-06-30</td>
<td>2017-06-20</td>
<td>2017-06-20</td>
<td>2017-06-30</td>
</tr>
<tr>
<td>NF / OF / NF-OF / OF-OF</td>
<td>Composante d'actions de sensibilisation au TNH en faveur des communes</td>
<td>600,000.00</td>
<td>Annulé</td>
<td>2017-06-17</td>
<td>2017-06-30</td>
<td>2017-06-20</td>
<td>2017-06-20</td>
<td>2017-06-30</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Description</td>
<td>Component</td>
<td>Review Type</td>
<td>Method</td>
<td>Market Approach</td>
<td>Contract Type</td>
<td>Estimated Amount (CDF)</td>
<td>Actual Amount (CDF)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>Comité 2. Participation Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Individual</td>
<td>Ltduel</td>
<td>Direct</td>
<td>Negotiated</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>Comité 2. Participation Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Individual</td>
<td>Ltduel</td>
<td>Direct</td>
<td>Negotiated</td>
<td>30,000.00</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>Comité 2. Participation Planning and Management of Forests and Woodlands</td>
<td>A posteriori</td>
<td>Individual</td>
<td>Ltduel</td>
<td>Direct</td>
<td>Negotiated</td>
<td>24,000.00</td>
<td>24,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:**
- **Individuel** indicates individual participation.
- **Annulé** indicates cancellation.
- **Status Date** indicates the date of status.
<table>
<thead>
<tr>
<th>N° FIP</th>
<th>Code FIP/CIP/CR/DIS</th>
<th>Document Type</th>
<th>Component</th>
<th>Divisions and Ministries</th>
<th>Amount</th>
<th>Date</th>
<th>Date</th>
<th>Date</th>
<th>Date</th>
<th>Date</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12220</td>
<td>FG-FA/PIF-68513-CS-CDS</td>
<td>Plan</td>
<td>Coordination and Information and Knowledge Sharing</td>
<td>Individuel</td>
<td>Annulé</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
</tr>
<tr>
<td>12220</td>
<td>FG-FA/PIF-53633-CS-CDS</td>
<td>Plan</td>
<td>Coordination and Information and Knowledge Sharing</td>
<td>Individuel</td>
<td>Annulé</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
<td>2018-08-20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**
- **Annulé:** Annulé
- **Suivi:** Suivi
- **Réhabilitation:** Réhabilitation
- **Annulé:** Annulé
- **Suivi:** Suivi
- **Annulé:** Annulé
- **Suivi:** Suivi
- **Annulé:** Annulé
**Tableau**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identification de la Mission</th>
<th>Description du Projet</th>
<th>Montant (€)</th>
<th>État de l'avancement</th>
<th>Date de la Passation d'Entrainement</th>
<th>Date de la Passation</th>
<th>Date de l'Exploitation</th>
<th>Date de l'Exploitation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-INDV</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-CDS</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-INDV</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-CDS</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-INDV</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-CDS</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-INDV</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>BF-PIF-53645-CS-CDS</td>
<td>Élaborer le Plan d'Action et le Cadre de la Commune, le Plan d'Action et le Cadre de la Commune</td>
<td>25,000.00</td>
<td>En cours d'exécution</td>
<td>2020-01-22</td>
<td>2020-04-23</td>
<td>2020-08-11</td>
<td>2020-08-11</td>
</tr>
<tr>
<td>N°</td>
<td>Code</td>
<td>Description</td>
<td>Phase</td>
<td>Intervenant</td>
<td>Montant (€)</td>
<td>Date d'Envoi</td>
<td>Date de Réception</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>BF-PIF-160965-CS-INDV</td>
<td>Étudier l'état des projets du PAF</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>0,00</td>
<td>2020-02-20</td>
<td>2020-02-21</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>BF-PIF-160966-CS-INDV</td>
<td>Élaborer un document de présentation des opportunités de gestion de la forêt</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>3,000.00</td>
<td>2020-02-30</td>
<td>2020-02-31</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>BF-PIF-158565-CS-INDV</td>
<td>Élaborer un document de présentation des opportunités de gestion de la forêt</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>22,000.00</td>
<td>2020-03-04</td>
<td>2020-03-05</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>BF-PIF-158564-CS-INDV</td>
<td>Élaborer un document de présentation des opportunités de gestion de la forêt</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>30,000.00</td>
<td>2020-03-08</td>
<td>2020-03-09</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BF-PIF-158560-CS-INDV</td>
<td>Élaborer un document de présentation des opportunités de gestion de la forêt</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>15,000.00</td>
<td>2020-03-12</td>
<td>2020-03-13</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>BF-PIF-158483-CS-INDV</td>
<td>Élaborer un document de présentation des opportunités de gestion de la forêt</td>
<td>Postérieur</td>
<td>Individuel</td>
<td>1,000.00</td>
<td>2020-03-18</td>
<td>2020-03-19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En attente de validation du projet de mise en œuvre sur l'ensemble du PAF

En exécution

En cours de réalisation

En attente de réception

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de réception

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution

En attente de validation

En attente de réception

En exécution